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Strukturální fondy v gesci MVČR I. 
 

 Celková alokace, kterou MVČR administruje a jeţ 

můţe být v letech 2007–2013 pouţita na podporu 

rozvoje veřejné správy a veřejných sluţeb, je: 

 

871,4 mil. eur, resp. 22 654,8 mil. Kč 
 

 

 

 

 
 

 

         

 (Pozn.: Jedná se pouze o prostředky EU; přepočteno v kurzu 26 Kč.) 



Strukturální fondy v gesci MVČR II. 

 Strukturální fondy, resp. IOP a OP LZZ jsou hlavním 

finanční nástrojem realizace Strategie SA 
 

 Strategie SA přijatá vládou v roce 2007 (Usnesení vlády 

č. 757, ze dne 11. 7. 2007) 
 

 Prostředky ze SF jsou vţdy doplněny prostředky  

z rozpočtů příjemců (státní rozpočet, krajský či obecní 

rozpočet) 

 

 



Strukturální fondy v gesci MVČR III. 

 Ministerstvo vnitra je zprostředkujícím subjektem pro 2 z 26 OP 

 Integrovaný operační program (ERDF) 

Celková alokace MV v IOP: 676,2 mil. eur / 17 580,6 mil. Kč 
 

MVČR tak má více než 40% podíl na celkové alokaci IOP 
 

 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) 

Celková alokace MV v OP LZZ: 195,2 mil. eur / 5074,2 mil. Kč 
 

MVČR tak má 10% podíl na celkové alokaci OP LZZ 
 

 Odbor strukturálních fondů MVČR (OSF) vyhlašuje výzvy, vybírá 

projekty a v průběhu realizace je dále kontroluje 



Nárůst finančního objemu schválených 

projektů (zdroje EU, v mil. Kč) 
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Celková alokace  22 654,8 mil. Kč 



Aktuální stav čerpání 
(zdroje celkem, v mil. Kč) 
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Hlavní důvody zpožděného čerpání 

 Nedostatečně kompetentní projektové týmy 

 Často se měnící projektové týmy 

 Posuny v termínech realizace projektů (dopad na pravidlo 

n+2 a n+3) 

 Špatně připravené projekty generující velké mnoţství 

změn v projektech a chyb v MZ a ŢoP 

 Chybná výběrová řízení a reálný dopad na skutečné 

čerpání a harmonogramy projektů 



 

 

Doporučení pro příjemce 
 Komunikujte s OSF, zástupci expertní pomoci, případně CRR 

na pravidelné bázi 

 Nastudujte si řádně obsah, harmonogram a rozpočet svého 

projektu 

 Informujte o problémech, se kterými se při realizaci projektu 

setkáváte 

 Přihlaste se k odebírání aktualit na www.osf-mvcr.cz  

 Nastudujte si podrobně Příručku pro žadatele a příjemce 

a řiďte se jejími pravidly 

 Účastněte se seminářů pro příjemce a specializovaných 

seminářů (VZ) 

http://www.osf-mvcr.cz/
http://www.osf-mvcr.cz/
http://www.osf-mvcr.cz/
http://www.osf-mvcr.cz/
http://www.osf-mvcr.cz/
http://www.osf-mvcr.cz/
http://www.osf-mvcr.cz/


 

 

 

 

Děkuji za pozornost 

 

www.osf-mvcr.cz 
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