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Výchozí stav
Léto 2010: 
•

 
V rutinním provozu jsou moduly IISSP
•

 
Centrální

 
systém účetních informací

 
státu 

(CSUIS)
•

 
Ekonomický informační

 
systém Úřadu vlády 

(EKIS GOV)
•

 
Manažerský informační

 
systém úřadu vlády (MIS 

GOV)
•

 
Neúspěšné

 
testy modulu RISPR (Příprava rozpočtu)

•
 

Návazný problém s dodržením termínů
 

i v dalších 
částech Rozpočtového informačního systému

•
 

Přehodnocení
 

priorit na straně
 

MF –
 

důraz na 
Platební

 
styk
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Září
 

2010 –
 

leden 2011
•

 
Jednání

 
mezi MF a IBM o dalším pokračování

 projektu

Cíle jednání:
•

 
Nastavení

 
rozsahu projektu a harmonogramu 

podle aktuálních priorit
•

 
Snížit náklady na projekt (včetně

 
kvalifikované

 predikce budoucích nákladů
 

na údržbu a provoz)
•

 
Posílení

 
pozice MF v oblasti autorských a 

licenčních práv
•

 
Zajistit pro moduly v provozu aplikační

 
a bázovou 

podporu

Výchozí stav
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Výchozí stav
Licence SAP (uživatelské, nakoupeno dle Smlouvy)
•

 
5917 ks

•
 

Kombinace Developer, Professional a Professional 
Limited User

Aktuálně
 

využíváno cca 2100 licencí
 

(1650 
professional a 450 professional limited user)
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Výsledek jednání - dodatek č. 6 Smlouvy
Cena:
•

 
v části Implementace dochází

 
ke snížení

 
o 164 mil. 

Kč
 

bez DPH (197 mil . Kč
 

včetně
 

20 % DPH) –
 

celková
 cena implementace je 1,666 mld. Kč

 
bez DPH (1,999 

mld. Kč
 

včetně
 

20 % DPH)
•

 
v části IT služby dochází

 
k navýšení

 
o 69 mil. Kč

 
bez 

DPH (82 mil. Kč
 

včetně
 

20% DPH) –
 

maximální
 

limit pro 
čerpání

 
služeb IT expertů. Umožňuje flexibilní

 
využití

 specialistů
 

při různých obtížně
 

predikovatelných 
stavech (např. řešení

 
drobných změn). 

Celková
 

cena za předmět Smlouvy po dodatku č. 6 
(licence, implementace, IT služby) je 2,146 mld. Kč

 
bez 

DPH, tedy nižší
 

o 94,9 mil. Kč.
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Výsledek jednání - dodatek č. 6 Smlouvy
Náklady projektu celkový přehled (ceny bez DPH)
Druh plnění Cena po dodatku č. 

5
Cena po dodatku č. 
6

Licence 395.677.946,70 395.677.946,70

Implementace 1.830.403.376,00 1.666.406.376,00

IT Služby 15.468.800,00 84.522.490,00

CELKEM 2.241.553.122,70 2.146.606.812,70
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Rozsah projektu a harmonogram podle priorit
•

 
Platební

 
styk a realizace rozpočtu (implementace souběžně, 

milníky jsou svázány dohromady)
•

 
Náběh do provozu postupně

 
po skupinách organizací

 
–

 
dva 

pilotní
 

provozy, dva roll-outy
• Využití

 
výhodnějšího licenčního modelu (limited user)

Harmonogram:
Fáze 3 –

 
Funkční

 
prototyp –

 
30.9.2011

Fáze 4 –
 

Příprava rutinního provozu
Pilot I –

 
31.10.2011 (MF a Úřad vlády)

Pilot II –
 

31.12.2011 (VPS, OSFA, SD, MPSV, MZd, MMR) 
Roll-out I –

 
31.5.2012

Roll-
 

out II –
 

31.12.2012

Výsledek jednání - dodatek č. 6 Smlouvy
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Výsledek jednání - dodatek č. 6 Smlouvy
Zahájení

 
rutinního provozu 

Pilot I –
 

1.11.2011
Pilot II –

 
1.1.2012

Roll-out I –
 

1.6.2012
Roll-

 
out II –

 
1.1.2013

Příprava rozpočtu -
 

základní
 

rozsah funkcionality
Fáze 3 –

 
Funkční

 
prototyp –

 
31.3.2012

Fáze 4 –
 

Příprava rutinního provozu –
 

30.6.2012
Rutinní

 
provoz –

 
1.7.2012
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Výsledek jednání - dodatek č. 6 Smlouvy
Úprava smluvních a platebních podmínek

- Práva k duševnímu vlastnictví
 

(„autorská
 

práva“)
-

 
nová

 
úprava rozšiřuje práva MF –

 
snižuje závislost na jednom 

dodavateli IISSP –
 

MF může měnit a dopracovávat sám nebo za 
účasti třetích stran

-
 

Zálohové
 

platby
-

 
dvě

 
zálohových plateb v roce 2011 na plnění

 
milníků

 
realizace a 

přípravy rozpočtu v celkové
 

výši 250 mil. Kč
 

bez DPH (125 mil. 
Kč

 
se splatností

 
21.3.2011 a 125 mil Kč. se splatností

 
30.6.2011)
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Výsledek jednání - dodatek č. 6 Smlouvy
Změna organizační

 
struktury

- Rozdělení
 

kompetencí
 

na straně
 

MF
-

 
Odpovědnost za věcné

 
zadání

 
–

 
NM Ing. Jan Gregor

-
 

Odpovědnost za realizaci (projekt) –
 

NM Mgr. Zdeněk Zajíček

- Změna vedoucího projektu
-

 
Vedoucí

 
projektu za MF -

 
Radoslav Bulíř, ředitel odboru Rozvoj 

ICT MF

- Změna projektových týmů
-

 
Nové

 
uspořádání

 
projektových týmů

 
v rozpočtové

 
části s 

důrazem na integraci celého systému
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Aplikační a bázová podpora modulů
 IISSP v rutinním provozu

Smlouva na zajištění
 

aplikační
 

a bázové
 

podpory po dobu trvání
 projektu

• únor 2011 –
 

leden 2013
• pokrývá

 
veškeré

 
moduly IISSP v rutinním provozu v daném období

zahrnuje tyto činnosti:
•

 
Aplikační

 
podpora systému IISSP 

•
 

Bázová
 

podpora systému IISSP (pro rok 2011)
•

 
Řízení

 
provozu systému IISSP

•
 

Realizace požadavků
 

na změnu systému IISSP
•

 
Realizace požadavků

 
na informaci systému IISSP

•
 

Realizace požadavků
 

na podporu systému IISSP
•

 
Realizace servisních změn systému IISSP

•
 

Kapacitu IT odborníků
 

pro poskytování
 

služeb odborné
 

IT podpory 
(realizace požadavků

 
na změnu systému IISSP nad rámec paušální

 měsíční
 

částky, odborná
 

školení
 

z oblasti IT, podpora uživatelů
 

s 
provozovanými (naimplementovanými) částmi, funkčnostmi, SW 
produktu, instalace patchů

 
od výrobce SW produktu a provedení

 příslušných úprav systému)
• Součástí

 
je

 
i

 
příprava

 
a

 
certifikace

 
Kompetenčního

 
centra
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Aplikační a bázová podpora modulů
 IISSP v rutinním provozu

Smlouva na zajištění
 

aplikační
 

a bázové
 

podpory po dobu trvání
 projektu

• platby: 
•

 
celkový objem smlouvy 280.000.000,-

 
Kč

 
bez DPH

•
 

měsíční
 

paušál 
•

 
na konci smlouvy Bonus (60 mil. Kč) odstupňovaný a 
vázaný na plnění

 
parametrů

 
SLA (Service Level 

Agreement) v průběhu trvání
 

smlouvy
•

 
sleva v případě

 
opožděného přechodu nových modulů

 
do 

rutinního provozu

Potvrzení
 

expertního odhadu ročních nákladů
 

na aplikační
 podporu modulů

 
IISSP (v rozsahu podle Dodatku č. 6 Smlouvy) 

ve výši 200 mil. Kč
 

bez DPH (v cenách roku 2011).
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IISSP – související náklady
Další

 
činnosti souvisejí

 
s projektem implementace IISSP a 

provozem IISSP, které
 

pro MF zajišťují
 

externí
 

dodavatelé:
•

 
bezpečné

 
datové

 
centrum –

 
zajištění

 
infrastruktury, HW a 

základního SW pro vývoj, testování, školení
 

a provoz 
IISSP –

 
dodavatel Státní

 
tiskárna cenin, s.p. 

•
 

zajištění
 

služeb ServiceDesku pro uživatele IISSP -
 dodavatel Státní

 
tiskárna cenin, s.p. 

•
 

právní
 

služby –
 

dodavatel AK Advokátní
 

kancelář
 Sodomka–Souček–Jindra-Mokrý & partneři, AK Weinhold 

Legal (po dobu projektu)

•
 

služby manažera projektu a IT expertů
 

–
 

dodavatel Centire 
Czech (po dobu projektu)

•
 

bázová
 

podpora IISSP (od roku 2012)

•
 

náklady na další
 

rozvoj modulů
 

IISSP 
v rutinním provozu (od roku 2011)
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