


Struktura projektů DTM krajů:

u HW – max 10 mil. Kč dotace

u SW – IS DTM – max 20 mil. Kč dotace

u DTM Služby – max 10 mil. Kč dotace

u zajištění organizace zadávacích řízení

u analýza integračních rozhraní; návrh transformace a 
konsolidace dat do JVF DTM

u služby projektového řízení, služby technického 
dozoru (SW i dat), expertní konzultační služby, 
kontrolní geodetická měření

u DTM DATA – většina krajů cca 160 mil Kč bez DPH

Celkové výdaje projektu - ESIF: 200 mil. Kč & PCK: 36 mil. Kč



Kraje - DTM DATA



Skupina K6

u spolupráce na SW části projektu - IS DTM

u „Smlouva o společném provozu díla“

u Členové – kraje: 

u Pardubický, 

u Ústecký, 

u Vysočina, 

u Jihočeský, 

u Královehradecký 

u a Moravskoslezský

u role Vysočiny jako provozovatele a správce datového centra

u Ústecký kraj jako centrální zadavatel VZ: SW (IS DTM)

u role Pardubického kraje: tech. zadání IS DTM

u Multitenant & povinné/volitelné komponenty

u Předpoklad vyhlášení konec 2021

u Koordinace s IS DMVS (KR)



PCK – co už máme splněno

u data ZPS od Sdružení Správců Sítí

u dokončeny projekty analýzy integračních vazeb IS a
transformace dat ZPS do výměnného formátu

u září 2021: podpis smlouvy se zhotovitelem DTM DATA - Pořízení 
dat pro projekt Digitální technická mapa Pardubického kraje

u technický dozor na 1)SW a 2)DATA

u smlouva o vymezeném území s ŘSD a SŽ

u IS DTM –zadávací dokumentace se finalizuje pro tržní konzultace 

u Projektový tým včetně externího projektového managera a 2 
nových zaměstnanců oddělení DTM;



Harmonogram 

u celý projekt včetně implementace IS DTM, 
migrace datové sady DTM, testovacího provozu 
až po spuštění provozu by měl být plánován do 
konce roku 2022 

u projektová rezerva 1 kvartál

u uznatelnost nákladů projektu ze strany MPO –
do 31.3. 2023 

u Bude možné termíny prodloužit?



Harmonogram DTM PCK

u podpis smlouvy o dílo: 9/2021 (předpoklad podpisu do 30. 9. 2021)

u prováděcí projekt: 12/2021

u předání dat Sdružení ke konsolidaci: 1/2022

u vzorek dat (několik kat. území) - 3/2022 
(pouze 5 k.ú. - data ZPS a částečně i DI a TI - alespoň několik prvků DI a TI pro účely testování prvního vzorku dat)

u předání ZPS 1. ORP – 06-07/2022

u předání dat ZPS – 50 % - 09-10/2022

u předání dat ZPS – 100 % - 01-02/2023

u zapracování aktualizačních dokumentací až do konce účinnosti 
smlouvy o dílo - 2024 (přesný harmonogram bude definován v rámci prováděcího 

projektu)



Bonusy – nad rámec běžně zmiňovaných 

u Obrovský incentiv pro geodetický trh v ČR

u Pořízení velkého množství primárních dat s možností 
dalšího využití v rámci různých návazných projektů:

u Pasporty majetku

u Smart city

u Návaznost na BIM strategie a projekty

u Koordinační rada a spolupráce mezi kraji a ČÚZK

u 1. vlna DTM umožní výrazné zpřesnění kvantifikace

nutných finančních i kapacitních parametrů pro 
kompletní „domapování“ DTM



Rizika projektů pořízení i provozu DTM

u Časová a obsahová synchronizace velkého množství 
projektů na úrovni krajů, ČÚZK, ŘSD, SŽ, atd. = velké
projektové riziko;

u Jak zajistit spolupráci a plnění zákonné povinnosti?

u Větší zapojení měst a obcí a zlepšení informovanosti –
evangelizace a spolupráce;

u Riziko kapacit geodetického trhu i kapacit na straně 
zadavatelů projektů DTM

u Standardy a metodiky se nesmí měnit do 2023!




