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Program Agenda 

• Jsme, kde jsme a co dál?
• Best practice

– Pohled architekta
– Pohled projektového vedoucího
– Pohled občana

• Q&A
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Jsme v daném
 

výchozím 
stavu



Shrnutí
 

výchozího stavu

• Projekty soustavy registrů
• Architektura je rámcově

 
navržená

• Rámcové
 

projektové
 

plány, odvozené
 

od mílníků
• Projekty v různých fázích životního cyklu (soutěž /

 
 

realizace)
• Premisa: Změny pouze v rámci zadání
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Pohled architekta



V rámci existujícího zadání
 

je možné

• Maximálně
 

využít již
 

hotové
 

komponenty
– Úspora času a problémů
– Větší

 
síla pro izolaci a řešení

 
problémů

 
(globální

 
support)

• Vývoj na míru ano, ale:
– Právě

 
tam, kde je to potřeba

– Dokumentace pro předání
 

a další
 

rozvoj
– Testování

• Minimalizovat množství
 

různých platforem resp. 
přechodů
– Omezení

 
nekompatibility

– Opakovaně
 

použitelné
 

postupy



Vždy se vyplatí

• Sdílet
– Společnou architekturu a návrhové

 
vzory (design patterns)

– Best practice, repository postupů, problémů
 

a řešení

• Doporučené
 

návrhové
 

vzory 
– Common Data Model
– Identity & Access management (Single Sign-On)

• Přemýšlet dopředu
– Další

 
fáze projektů

• Připravenost na procesní
 

řízení
– Jak budu systémy provozovat

• Budoucí
 

konsolidace ~ „Private cloud“



Klíčové
 

technické
 

zdroje / assets

• Architektura jednotlivých systémů
• Bezpečnost
• Provozní

 
infrastruktura

– HW, OS, SW
– Podpora provozu, Dohledu
– Provozní

 
bezpečnost a monitoring

– Zálohování

• Migrační
 

postupy
• Kvalita dat 
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Pohled projektového 
vedoucího



Pozor na specifika integračních projektů

• Pozor na syndrom „u nás dobrý“
• Sdílet (relevantní

 
části)

– Projektové
 

plány
– Rizika
– Testování

• Testování, testování, testování
– Funkční
– Výkonové
– Bezpečnostní
– Disaster recovery v heterogenním prostředí

• Základem úspěchu jsou realistické
 

termíny
– Nepočítat s „rezervami“

• Nepodcenit datovou migraci –
 

metoda / kvalita / čas



Další
 

aspekty projektového řízení

• Externí
 

rizika
– Komunikační

 
infrastruktura

– Okolní
 

systémy

• Go-live to nekončí
– Podpora náběhu
– Podpora provozu

• Dohled (funkční
 

/ bezpečnostní)
• Provoz
• Bezpečnost

– Další
 

rozvoj
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Pohled občana



Občan nevidí
 

tvorbu, občan vidí
 

zejména provoz

• Viditelné
 

přínosy
– Klíčová

 
slova

– Marketing projektu

• Neviditelné
 

problémy
– Zpoždění

 
na poslední

 
chvíli je horší, než

 
dopředu avizované

– Připravit se na útoky

• Optimalizace nákladů
– Pořizovací

 
náklady

– Provozní
 

náklady
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