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Zadání projektu PIS MDČR
VZ 2019

• 1000 uživatelů v 7 organizacích
• implementace do 200 kalendářních dnů od data 

účinnosti smlouvy

• Detailní specifikace díla:
• 170 funkčních požadavků
• Nefunkční požadavky popsány na 23 stranách přílohy 

ZD + dalších dokumentech
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Cíle zadavatele
• Nahrazení stávajícího PIS MDČR a podřízených organizací
• Hladký přechod do ostrého provozu k 1.1.2021
• Bezpečný a efektivní provoz

• Šifrování, oprávnění, auditing, …
• Podpora personálních procesů ve webovém klientu

• Vedoucí zaměstnanci
• Řadoví zaměstnanci
• Uživatelská přívětivost

• Zajištění legislativních požadavků
• Úspora nákladů
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Realizace jako holdingová struktura
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Realizace jako holdingová struktura, 
nebo jako 7 samostatných instalací?
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Typická implementace
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Analýza

Implementace

Duplicitní
provoz

Ostrý provoz

• Implementační dotazníky
• Analytické schůzky
• Cílový koncept (desítky stránek, jednotky příloh, jednotky MB) → připomínky → schválení

• Instalace OKbase
• Migrace dat na základě standardizovaných datových struktur OKbase
• Parametrizace systému OKbase

• Zaškolení uživatelů
• Zpracování 2-3 duplicitních uzávěrek

• Podpora první ostré uzávěrky
• Předání do podpory
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Specifika projektu PIS MDČR
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Analýza

Implementace

Duplicitní
provoz

Ostrý provoz

• Implementační dotazníky → Zadávací dokumentace, katalogy požadavků
• Analytické schůzky na každé OSS zvlášť → desítky schůzek
• Předimplementační analýza → 200 stran + 29 příloh, 65MB, 216 připomínek ve 2 kolech
• Detailní návrh → 246 stran + 33 příloh, 69MB, 421 připomínek ve 4 kolech

• Instalace OKbase → architektura definována již v ZD
• Migrace dat → zakázková migrace vč. řešení vybraných historických dat; specifika jednotlivých OSS
• Konfigurace systému OKbase pro 7 OSS
• Vývoj na míru

• Školení uživatelů v každé OSS zvlášť
• Zpracování 3 duplicitních uzávěrek v každé OSS zvlášť
• Itinerář téměř každodenních workshopů po dobu 2,5 měsíce
• Většina duplicitního provozu ve 2. vlně pandemie COVID-19

• Akceptace bez vad a předání systému do podpory od 12/2020
• Podpora první ostré uzávěrky za 01/2021
• Dokončování migrací po RZD v 04/2021
• Formální uzavření implementační fáze projektu 06/20211×
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Specifika projektu PIS MDČR
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Analýza

Implementace

Duplicitní
provoz

Ostrý provoz

• Implementační dotazníky → Zadávací dokumentace, katalogy požadavků
• Analytické schůzky na každé OSS zvlášť → desítky schůzek
• Předimplementační analýza → 200 stran + 29 příloh, 65MB, 216 připomínek ve 2 kolech
• Detailní návrh → 246 stran + 33 příloh, 69MB, 421 připomínek ve 4 kolech

• Instalace OKbase → architektura definována již v ZD
• Migrace dat → zakázková migrace vč. řešení vybraných historických dat; specifika jednotlivých OSS
• Konfigurace systému OKbase pro 7 OSS
• Vývoj na míru

• Školení uživatelů v každé OSS zvlášť
• Zpracování 3 duplicitních uzávěrek v každé OSS zvlášť
• Itinerář téměř každodenních workshopů po dobu 2,5 měsíce
• Většina duplicitního provozu ve 2. vlně pandemie COVID-19

• Akceptace bez vad a předání systému do podpory od 12/2020
• Podpora první ostré uzávěrky za 01/2021
• Dokončování migrací po RZD v 04/2021
• Formální uzavření implementační fáze projektu 06/2021

2×



A l l  R i g h t s  R e s e r v e d  ©  O K s y s t e m  a . s .

Specifika projektu PIS MDČR
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Analýza

Implementace

Duplicitní
provoz

Ostrý provoz

• Implementační dotazníky → Zadávací dokumentace, katalogy požadavků
• Analytické schůzky na každé OSS zvlášť → desítky schůzek
• Předimplementační analýza → 200 stran + 29 příloh, 65MB, 216 připomínek ve 2 kolech
• Detailní návrh → 246 stran + 33 příloh, 69MB, 421 připomínek ve 4 kolech

• Instalace OKbase → architektura definována již v ZD
• Migrace dat → zakázková migrace vč. řešení vybraných historických dat; specifika jednotlivých OSS
• Konfigurace systému OKbase pro 7 OSS
• Vývoj na míru

• Školení uživatelů v každé OSS zvlášť
• Zpracování 3 duplicitních uzávěrek v každé OSS zvlášť
• Itinerář téměř každodenních workshopů po dobu 2,5 měsíce
• Většina duplicitního provozu ve 2. vlně pandemie COVID-19

• Akceptace bez vad a předání systému do podpory od 12/2020
• Podpora první ostré uzávěrky za 01/2021
• Dokončování migrací po RZD v 04/2021
• Formální uzavření implementační fáze projektu 06/2021
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Specifika projektu PIS MDČR
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Analýza

Implementace

Duplicitní
provoz

Ostrý provoz

• Implementační dotazníky → Zadávací dokumentace, katalogy požadavků
• Analytické schůzky na každé OSS zvlášť → desítky schůzek
• Předimplementační analýza → 200 stran + 29 příloh, 65MB, 216 připomínek ve 2 kolech
• Detailní návrh → 246 stran + 33 příloh, 69MB, 421 připomínek ve 4 kolech

• Instalace OKbase → architektura definována již v ZD
• Migrace dat → zakázková migrace vč. řešení vybraných historických dat; specifika jednotlivých OSS
• Konfigurace systému OKbase pro 7 OSS
• Vývoj na míru

• Školení uživatelů v každé OSS zvlášť
• Zpracování 3 duplicitních uzávěrek v každé OSS zvlášť
• Itinerář téměř každodenních workshopů po dobu 2,5 měsíce
• Většina duplicitního provozu ve 2. vlně pandemie COVID-19

• Akceptace bez vad a předání systému do podpory od 12/2020
• Podpora první ostré uzávěrky za 01/2021
• Dokončování migrací po RZD v 04/2021
• Formální uzavření implementační fáze projektu 06/2021

4×



A l l  R i g h t s  R e s e r v e d  ©  O K s y s t e m  a . s .

Specifika projektu PIS MDČR
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Analýza

Implementace

Duplicitní
provoz

Ostrý provoz

• Implementační dotazníky → Zadávací dokumentace, katalogy požadavků
• Analytické schůzky na každé OSS zvlášť → desítky schůzek
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• Detailní návrh → 246 stran + 33 příloh, 69MB, 421 připomínek ve 4 kolech

• Instalace OKbase → architektura definována již v ZD
• Migrace dat → zakázková migrace vč. řešení vybraných historických dat; specifika jednotlivých OSS
• Konfigurace systému OKbase pro 7 OSS
• Vývoj na míru

• Školení uživatelů v každé OSS zvlášť
• Zpracování 3 duplicitních uzávěrek v každé OSS zvlášť
• Itinerář téměř každodenních workshopů po dobu 2,5 měsíce
• Většina duplicitního provozu ve 2. vlně pandemie COVID-19

• Akceptace bez vad a předání systému do podpory od 12/2020
• Podpora první ostré uzávěrky za 01/2021
• Dokončování migrací po RZD v 04/2021
• Formální uzavření implementační fáze projektu 06/2021
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Specifika projektu PIS MDČR
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Analýza

Implementace

Duplicitní
provoz

Ostrý provoz

• Implementační dotazníky → Zadávací dokumentace, katalogy požadavků
• Analytické schůzky na každé OSS zvlášť → desítky schůzek
• Předimplementační analýza → 200 stran + 29 příloh, 65MB, 216 připomínek ve 2 kolech
• Detailní návrh → 246 stran + 33 příloh, 69MB, 421 připomínek ve 4 kolech

• Instalace OKbase → architektura definována již v ZD
• Migrace dat → zakázková migrace vč. řešení vybraných historických dat; specifika jednotlivých OSS
• Konfigurace systému OKbase pro 7 OSS
• Vývoj na míru
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• Itinerář téměř každodenních workshopů po dobu 2,5 měsíce
• Většina duplicitního provozu ve 2. vlně pandemie COVID-19

• Akceptace bez vad a předání systému do podpory od 12/2020
• Podpora první ostré uzávěrky za 01/2021
• Dokončování migrací po RZD v 04/2021
• Formální uzavření implementační fáze projektu 06/2021
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Specifika projektu PIS MDČR
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Analýza

Implementace

Duplicitní
provoz

Ostrý provoz
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• Dokončování migrací po RZD v 04/2021
• Formální uzavření implementační fáze projektu 06/2021

7×



A l l  R i g h t s  R e s e r v e d  ©  O K s y s t e m  a . s .

Specifika projektu PIS MDČR
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Analýza

Implementace

Duplicitní
provoz

Ostrý provoz
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J E D N O T N É

Projektové 
řízení

J E D N O T N Á

Provozní 
infrastruktura
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• Naplnění přísných bezpečnostních požadavků
• Úspěšné skeny zranitelností -> hardening

• Úspěšné penetrační testy
• Naplnění přísných požadavků na dokumentaci

• Modely ArchiMate

• ISVS požadavky na rozsah systémové, provozní, 
administrátorské dokumentace, …

• Spolupráce s externím poskytovatelem INFRA
• Otázky propojení sítí jednotlivých OSS na DC poskytovatele

• Napojení na externí službu SIEMaaS
17
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Získané zkušenosti, které 
nechceme na další projekty

• Dodávka projektu v pandemii COVID-19
• 80+ účastníků projektu na Home Office
• Mistrovství v MS Teams
• Pořádání hybridních i 100% on-line workshopů
• Rychlá adaptace řešitelských týmů na obou stranách
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Díky za pozornost


